


СОГЛАСОВАНО:

Глава Менделеевского
Муниципального района
 Чершинцев В. С.

УТВЕРЖДАЮ:


Руководитель Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района
 В. Н. Фролов

График штабов по строительству и капитальному ремонту
объектов Менделеевского муниципального района на август 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Время проведения	Подрядные организации	Ответственный от МАУ «УИИР ММР» РТ и эксплуатирующие организации	Руководитель штаба Исполнительного комитета ММР	Примечание
ПОНЕДЕЛЬНИК						
1.	Планерка со службами Исполкома	07.30		Захарян А.А.	Фролов В. Н.	
2.	Планерка в РИК	08.00		Захарян А.А.	Фролов В. Н.	По списку
3.	Объезд по объектам- ЦРБ, Баня, Стадион	10.00		Захарян А.А.	Фролов В. Н.	По списку
4.	Парк «Дружбы»	13.30	ООО «Строитель»	Захарян А.А.	Гришин Р.С.	
5.	Кап.ремонт МКД	14.00	ООО «Строитель»	Захарян А.А.	Садыков В.Ю.	По списку
6.	Совещание по проектированию	15.00		Захарян А.А.	Фролов В. Н.	По списку
7.	Кап ремонт ДШИ	16.00	ООО «Брус» ООО «Строитель»	Захарян А.А.	Фролов В. Н.	по списку
ВТОРНИК						
1.	Планерка со службами Исполкома	07.30			Фролов В. Н.	
2.	Планерка в администрации	08.00			Фролов В. Н.	
3.	Городская планерка	09.00			РИК	Участие
4.	Кап. ремонт здания администрации (вентиляция)	9:30	ООО «Созидание»	Захарян А.А.		По списку
5.	Поликлиника, жен. консультация	10.00	ООО «Евростиль»	Захарян А.А.	Бахматова О.А.	По списку
6.	Административная комиссия	11.00		Нурисламов Р.Р. Наметулаева Ф.М	Фролов В. Н.	При необх.
7.	Прием по личным вопросам	14.00		По согласованию	Фролов В. Н.	

8.	ДШИ	16.00	ООО «Строитель»	Захарян А.А.	Фролов В. Н.	По списку
<u>СРЕДА</u>						
1.	Планерка со службами Исполкома	07.30			Фролов В. Н.	
2.	Планерка УКС	08.00	-	Захарян А.А.		
4.	ЦРБ	10.00	ООО «Евростиль»	Захарян А.А.	Фролов В.Н.	По списку
5.	Баня	11.00	ООО «Строитель»	Захарян А.А.	Фролов В. Н.	По списку
6.	ремонт д/сада №1,8	14.00	ООО «Строитель»	Захарян А.А.	Захарян А.А.	По списку
7.	Совещание по Фонду Газификации (Чистая Вода, Перевод на газовые котлы, Газификация)	15.00		Захарян А.А. Садыков В.Ю.	Фролов В. Н.	по списку
8.	Кап ремонт ДШИ	16.00	ООО «Брус» ООО «Строитель»	Захарян А.А. Шигапова Е.В		По списку
<u>ЧЕТВЕРГ</u>						
1.	Планерка со службами Исполкома	07.30			Фролов В. Н.	
2.	Планерка УКС	08.00	-	Захарян А.А.		
3.	Строительство Стадиона на 1000 мест	10.00	ООО «Промышленные коммуникации»	Захарян А.А. Хабиров Р. З Фаизов Р.А. Лисютин С.И.	Фролов В. Н.	Строительство во Стадиона на 1000 мест
4.	ФАП с.Енабердино Капитальный ремонт сельского клуба Енабердино и Ст.Гришкино кап.ремонт помещения испокома Ст.Гришкино	14.00	ООО «Азнакаевсий 3-д «Нефтемаш»; ООО «Строитель»	Захарян А.А.. Хабиров Р. З Фаизов Р.А. ЦРБ	Фролов В. Н.	На объекте
5.	Кап ремонт ДШИ	16.00	ООО «Брус» ООО «Строитель»	Захарян А.А. Шигапова Е.В		По списку
6.	Строительство 60 кв ж д по ул. Г. Тукая.	17.00	ООО «Мамадышстрой»	Захарян А.А. Хабиров Р. З	Фролов В. Н.	
<u>ПЯТНИЦА</u>						
1.	Планерка со службами Исполкома	07.30			Фролов В. Н.	
2.	Планерка УКС	08.00	-	Захарян А.А.		
3.	ЦРБ	10.00	ООО «ЕвроСтиль»	Захарян А.А. Бахматова О.А	Бахматова О.А.	по списку
4.	Кап ремонт МЦ Яшьлек	11.00	ООО «Строитель»	Захарян А.А.	Захарян А.А.	По списку
5.	Дорожные работы	14.00	ООО «Урал Строй газ»	Захарян А.А.	Фролов В. Н.	По списку
6.	Проектные работы, ГЖФ	15.00	ООО Спецстрой, ООО «Мамадышстрой»	Захарян А.А.	Фролов В. Н.	

СУББОТА

1.	Планерка со службами Исполкома	07.30		Орг.отдел	Фролов В. Н.	Участие
2.	Планерка в администрации	08.00	-	Орг.отдел	Фролов В. Н.	Участие
3.	Видеоконференция	08.40	Руководители подрядных организаций	Захарян А.А. Гришин Р.С. Садыков В.Ю.	РИК.	По списку
4.	Совещание с подрядными организациями	10.00	Руководители подрядных организаций	Захарян А.А.	Фролов В. Н.	По списку

МАУ «УИИР ММР» РТ**Захарян А. А.**